


# Bauphase 1

Altstetter-/Badenerstrasse  
ab 21. Mai 2024 bis  
ca. Februar 2025

	2024										2025							
	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.
Bauphase 1	Kreuzungsbereich Altstetter-/Badenerstrasse																	
Bauphase 2											Basler- bis Badenerstrasse							
Bauphase 3											Hohl- bis Baslerstrasse							
Abschluss											Deckbeläge							



- Legende
- Busumleitung
  - Baustellenbereich
  - Installationsbereich