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Merkblatt zu Planungsauftragen (AHB)

Stand Oktober 2022 (Version 2022-10)

1. Einleitung

Dieses Merkblatt soll die wichtigsten Fragen beantworten, die sich den beauftragten Planenden (Architektinnen
und Architekten, Ingenieurinnen und Ingenieure) stellen. Die Inhalte bauen auf dem Management-Handbuch des
Amts fur Hochbauten (AHB), den Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planungsleistungen und den Ord-
nungen fir Leistungen und Honorare des SIA sowie der Dokumentation D0174 des SIA («Modelle der Zusam-
menarbeit») auf.

2. Ausschreibung, Angebot und Vertragsbestandteile

Ausschreibung

Fir die Ausschreibung sind die Vorlagen der Auftraggeberin (Angaben zur Honorarofferte, Honorarberechnungs-
tabellen und Leistungsspiegel) zu verwenden, um die Vergleichbarkeit der Offerten gewéhrleisten zu kénnen.

Honorarangebot

Bei Einladungsverfahren und offenen/selektiven Verfahren wird eine rechtsgultig unterzeichnete Honorarofferte
verlangt. Die Offerte muss vollsténdig ausgefillt sein. Die ausgeschriebenen Leistungen dirfen nicht verédndert
werden, Varianten und Optionen sind separat zu offerieren. Die Erstellung und Einreichung der Offerte wird nicht
vergutet.

Mit der Abgabe der Honorarofferte (respektive mit der Teilnahme am Planungswettbewerb) erklaren sich die Pla-
nenden mit diesem Dokument sowie den Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fur Planerleistungen* und
dem Vertrag fiir Planerleistungen (AHB/KBOB)* einverstanden. Private Geschéaftsbedingungen finden keine An-
wendung.

Die weiteren verbindlichen Vertragsbestandteile sind:

- Standards und Richtlinien geméass Merkblatt — Vorgaben fur Bauvorhaben AHB**
- Wegleitung Projektdkonomie AHB**

- Wegleitung Beschaffung von Planungs- und Werkleistungen**

- Nachhaltiges Bauen: Bedingungen fur Planungsleistungen (KBOB)**

* Diese Grundlagen werden nicht ausgedruckt und kénnen im Internet unter der Adresse https://www.stadt-zu-
erich.ch/hbd/de/index/hochbau/beratung/honorarwesen-vertragsmanagement.html heruntergeladen oder beim
Amt fur Hochbauten bestellt werden.

** Diese Grundlagen werden nicht ausgedruckt und kénnen im Internet unter der Adresse: https://www.stadt-
zuerich.ch/hbd/de/index/hochbau/bauausschreibungen/wegleitungen-vorlagen.html heruntergeladen oder
beim Amt fir Hochbauten bestellt werden.

Das Amt fur Hochbauten ist eine D!_e_nstabtellung des 13.10.2022/Merkblatt_zu-Planungsaufiraegen doc
Hochbaudepartements der Stadt Zirich M-System-Nr. 186
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3. Vertrag fiir Planerleistungen

Planungsauftrége werden in aller Regel schriftlich erteilt. Fir Planungsauftrage wird der Vertrag (resp. die Bestel-
lung) fur Planerleistungen KBOB verwendet. Kleinere Auftradge und Spezialauftrdge werden mit einem Auftrags-
schreiben oder per E-Mail bestatigt.

Die Rechtsform der Vertragspartner muss vor der Auftragserteilung geklart sein (AG, GmbH, ARGE usw.).

Die Beauftragten haben vorzukehren, dass allfallig zugezogene Dritte (Subplanende) ebenfalls die vertraglich ver-
einbarten Bestimmungen befolgen. Insbesondere sind von diesen die Anforderungen an die Arbeitsschutzbestim-
mungen, die Arbeitsbedingungen und die Gleichbehandlung von Frau und Mann einzuhalten.

4. Leistungsumfang

Leistungsbeschreibung

Die Leistungen richten sich nach den Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fir Planerleistungen, dem Leis-
tungsspiegel (AHB) sowie den SIA Ordnungen 102, 103, 105 und 108 (Ausgabe 2014). Zusatzleistungen und Ar-
beiten von Spezialistinnen und Spezialisten sind detailliert zu beschreiben.

Teilleistungen

Die Teilleistungen richten sich nach den SIA Ordnungen 102, 103, 105 und 108 (Ausgabe 2014). Bei einer Reali-
sierung mit einer General- oder Totalunternehmung gelten besondere Bestimmungen (siehe Wegleitung zu GU-
[TU-Vertrégen).

Empfohlene Teilleistungen fiir typische Falle:

Bauaufgabe Teilleistungen Bemerkungen

Neubau, Erweiterung, Umbau 100 %

Gesamtinstandsetzung, Gesamterneuerung | 100 %

Teilinstandsetzung, Teilerneuerung (Bsp. 95 % Abhéngig von der Eingriffstiefe
Fassadenerneuerung)

Instandhaltung (Bsp. «Pinselsanierung») 85 % Abhé&ngig von der Eingriffstiefe

Die Teilleistungen kdnnen projektspezifisch abweichen. Bei komplexen Bauaufgaben kann eine spezielle Rege-
lung getroffen werden. Bauingenieur- und Ingenieurleistungen verhalten sich analog.

5. Ubertragene Teilphasen

Die Auftragserteilung kann gesamthaft oder phasenweise erfolgen, wobei die Freigabe der einzelnen Teilphasen
abhéangig ist von der Projektierungs- und Baukrediterteilung. Fir die Teilphasen werden Ublicherweise Kostenda-
cher oder Pauschalen festgelegt. Bei noch nicht abschatzbaren oder offenen Positionen kénnen auch Budgetbe-
trage (approximative Honorare) vereinbart werden.
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Globalhonorare sind fur Leistungen vorgesehen, die (iber einen grésseren Zeitraum hin erbracht werden (in der
Regel mehr als 3 Jahre) und folglich der Teuerung unterworfen sind. Die entsprechende Teuerungsberechnung
richtet sich ohne anderweitige Vereinbarung nach der Empfehlung KBOB.

Bei vorzeitiger Beendigung des Auftrages gelten die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistun-
gen.

6. Honorarberechnung

Honorare im offenen, selektiven oder Einladungsverfahren

Leistungen und Honorare von Architektinnen und Architekten sowie Ingenieurinnen und Ingenieuren sind grund-
satzlich als Ergebnis eines Wettbewerbsverfahrens (offenes, selektives oder Einladungsverfahren) zu vereinba-
ren.

Entsprechend den Prinzipien geht ein im Wettbewerb erzieltes Ergebnis anderen Regelungen vor. Falls im offe-
nen Verfahren keine Honorarofferte eingereicht wird oder einzelne Honorarkomponenten fehlen, gelten die Best-
immungen fur Honorare im freihdndigen Verfahren.

Honorare im freihdndigen Verfahren

Fur die Honorierung von Auftrdgen an Architektinnen und Architekten, Ingenieurinnen und Ingenieuren sowie wei-
teren Fachspezialistinnen und Fachspezialisten (Dienstleistungsauftrage) im freihdndigen Verfahren ist der Stadt-
ratsbeschluss Nr. 29 vom 17. Januar 2018 (Honorierung von Planungsleistungen) massgebend.

Bei Vertragen mit einer Honorierung nach den Baukosten kommen folgende Z-Werte zur Anwendung:

- SIA 102: Z1=0,062, Z2 = 10,58
- SIA 103: Z1=0,075,22=17,23

- SIA 105: Z1=0,062, Z2 = 10,58
- SIA 108: Z1=0,066, 22 = 11,28

Der Stundenansatz betragt Fr. 132.— (exklusive Mehrwertsteuer). Ab 1. Januar 2023 gilt ein Stundenansatz von
Fr. 137.— (exklusive Mehrwertsteuer) fur alle neuen Auftrdge im freihandigen Verfahren.

Projektspezifische Anforderungen sind mit den Berechnungsfaktoren (Schwierigkeitsgrad, Anpassungsfaktor,
Teamfaktor usw.) zu berticksichtigen.

7. Honorar nach Baukosten

Die Berechnung des durchschnittlichen Zeitaufwandes in Abh&angigkeit von den Baukosten erfolgt mittels der For-
mel Tm = B x p/100 x n x g/100 x r x U sowie den Prazisierungen in diesem Merkblatt.

Bei Wettbewerbsverfahren wird das approximative Gesamthonorar aufgrund der publizierten Konditionen im
Wettbewerbsprogramm ermittelt.
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Bei Planerwahlverfahren ist die Honorarofferte massgebend. Fur die Honorarberechnung sind zwecks Vergleich-
barkeit der Offerten die Berechnungstabellen vom AHB zu verwenden und die gelben Felder auszufiillen/anzu-
passen. Das Honorar ist mit den dafiir vorgesehenen gelben Feldern zu steuern. Abweichungen von den vom
AHB vorgeschlagenen Berechnungsfaktoren sind von den Planenden zu begriinden.

Im freihandigen Verfahren ist die verhandelte Honorarofferte massgebend.

Das Honorar fur die einzelnen Teilphasen wird vor Freigabe der jeweiligen Teilphase approximativ berechnet und
nach Abschluss der Phase ruickwirkend aufgrund des letzten von der Stadt Zirich bewilligten Kostenstandes
nachgerechnet und definitiv festgelegt. Fir die Realisierung wird ublicherweise eine Pauschale auf Basis des
Kostenvoranschlags (inklusive Projektreserve, jedoch ohne Kreditreserven) vereinbart. Bei einer Realisierungs-
zeit von Uber 3 Jahren kann ein Globalhonorar mit Teuerungsanpassung festgelegt werden.

Falls fir die Realisierung kein Pauschal- oder Globalhonorar vereinbart wird, erfolgt die definitive Honorarabrech-
nung fur die Phase Realisierung aufgrund der provisorischen Bauabrechnung.

Anpassung der Leistungen und Honorare

Die Anderungen von Leistungen sind in jedem Falle vor der Inangriffnahme weitere Bearbeitungsschritte zu kla-
ren und schriftlich in einem Nachtrag zu vereinbaren. Vereinbarte Pauschalen (oder Globalen) werden nur dann
angepasst, wenn sich die vereinbarten Leistungen aufgrund von Projektdénderungen wesentlich verandern. Die

Projektentwicklung (Entwicklung des Projektes vom Vorprojekt zum Ausfuhrungsprojekt) sowie kleinere (margi-
nale) Projektanpassungen gelten nicht als wesentliche Anderungen.

Bei deutlicher Unterschreitung des Kostenvoranschlages (Nichteinhalten der vertraglich vereinbarten Kosten-
genauigkeit) werden Pauschalen resp. Globalen aufgrund der provisorischen Bauabrechnung nachgerechnet und
ruckwirkend korrigiert.

Bei Nichteinhalten vereinbarter Kostenziele oder Kostendacher sowie Mehrkosten und Kostenuberschreitungen,
die durch die Beauftragten zu vertreten oder durch diese verschuldet sind, behélt sich die Auftraggeberin vor, ent-
sprechende Abzlige am Honorar vorzunehmen.

Berechnungsfaktoren

Die in der Honorarofferte definierten Berechnungsfaktoren (Schwierigkeitsgrad, Anpassungsfaktor usw.) bleiben
wahrend der gesamten Vertragsdauer unverandert. Die Faktoren kénnen in begriindeten Fallen nach Absprache
mit der Fachstelle Honorarwesen/Vertragsmanagement angepasst werden.

Die Berechnungsfaktoren sind folgendermassen festzulegen:
—  Schwierigkeitsgrad geméss der Komplexitat der Aufgabe

— Anpassungsfaktor entsprechend den projektspezifischen Erschwernissen und/oder Erleichterungen
o Bei Wiederholung von Bauten und Anlagen ist die effektiven Erleichterung angemessen zu beriick-
sichtigen, auch bei Wiederholung ganzer Gebaudetrakte oder Gebaudeteile
o Abzug bei Instandhaltungen, Instandsetzungen, Erneuerungen und Umbauten entsprechend der
effektiven Erleichterung (siehe unten)
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o Zuschlag fiir lokale und/oder organisatorische Einflisse, wie z.B.
= Besondere Vorschriften
»  Ubernahme der Generalplanungsfunktion
= Planung und/oder Realisierung in Etappen
o Zuschlag fur Gartendenkmalpflege (Landschaftsarchitektur)
—  Teamfaktor: In der Regel i = 1.0
o Hoherer Faktor nur, wenn in der Ausschreibung oder im Wettbewerbsprogramm vorgesehen

—  Faktor fiir Sonderleistungen: In der Regel s = 1.0
o Hoherer Faktor nur, wenn in der Ausschreibung oder im Wettbewerbsprogramm vorgesehen

—  Erhaltung von Bauten und Anlagen:

o Faktor fir Umbau, Unterhalt und Denkmalpflege (U) entsprechend den projektspezifischen Er-
schwernissen

Erleichterung der Leistungserbringung

Bei Instandhaltungen, Instandsetzungen, Erneuerungen und Umbauten kann beim Honorar nach Baukosten der
Anpassungsfaktor reduziert werden, wenn die Arbeiten nicht im gleichen Umfang wie bei einem Neubau zu er-
bringen sind. Insbesondere betrifft das die Plane und Pflichtenhefte. Die Reduktion hat keinen Einfluss auf die
vereinbarten Teilleistungen und die damit verbundene Verantwortung der Planenden.

Empfohlene Reduktion:

Leistung Reduktion Resultierender Faktor
Gesamtinstandsetzung, Gesamterneuerung 5% r=0.95
Teilinstandsetzung, Teilerneuerung (Bsp. Fas- | 15 % r=0.85
sadenerneuerung)

Instandhaltung (Bsp. ,Pinselsanierung*) 25% r=0.75

Grundleistungen

Die folgenden Leistungen geméss SIA-Ordnungen 102, 103, 105 und 108 (Ausgabe 2014) gelten ebenfalls als
Grundleistungen:

— Nutzungsvereinbarung als Teil des Projektpflichtenheftes

— Anpassen von CAD und EDV an die Richtlinien der Stadt

— Unterstitzung bei Verhandlungen mit Behérden und Kommissionen

—  Raumblatter

—  Projektanpassungen zur Kostenreduktion und Anpassen des Kostenvoranschlages (bei durch die Beauftrag-
ten zu vertretende Nichteinhaltung vereinbarter Kostenziele oder Kostendécher)

—  Unterstiitzung bei Informations- und Offentlichkeitsanlassen

—  Erstellen der Unterlagen fir Subventionseingaben

—  Mitwirken bei der Behandlung von Einsprachen

—  Mitwirken bei der Behandlung von Rechtsmittelverfahren

-~ Aufstellen, Uberwachen und Nachfiihren eines detaillierten Zahlungsplans

—  Vorbereiten von Planen und Dokumenten fur die Bauwerksbewirtschaftung

—  Mitwirken bei der Arbeit von bildenden Kinstlern, Innenarchitekten und weiteren Gestaltern

—  Erstellen bzw. Kontrolle von Uberwachungs- und Massnahmeplanen sowie Betriebsinstruktionen

—  Erstellen von Unterhaltsplanen
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—  Erstellen von Pflegeanleitungen und Beschrieben (Erstellungspflege)

Die weiteren Leistungen, die ebenfalls als Grundleistungen gelten, sind im Leistungsspiegel detailliert beschrie-
ben. Dazu gehdren insbesondere:

-~ Ubernahme von Bestandespléanen ins CAD resp. in BIM-Modelle

— Einsatz eines professionellen Projektraums; siehe dazu Art. 12

—  Einsatz der BIM-Methode (BIM-Anwendungsfélle im Rahmen der Grundleistungen); siehe dazu Art. 13

—  Alle durch Baudkologische Anforderungen ausgeltsten Arbeiten

—  Alle durch Anforderungen des Energiestandards ausgeldsten Arbeiten

—  Erstellen der erforderlichen Zwischendokumentationen (Vorprojekt, Bauprojekt)

— Erfassen und Ablegen der eingegangenen Angebote

— Kostengliederung und Kostenreporting

— Beihilfe bei der Aufteilung der Kosten in gebundene/ungebundene resp. wertvermehrende/werterhaltende
Ausgaben

—  Ermitteln von Kostenkennzahlen

—  Zusammenstellen einer Dokumentation des Bauwerks

— Einsatz einer professionellen Méngelsoftware (anstelle von Méngellisten); siehe dazu Art. 12

Aufwandbestimmende Baukosten

Die aufwandbestimmenden Baukosten sind projektspezifisch festzulegen.

Nur teilweise zu den aufwandbestimmenden Kosten zahlen

—  Katalogmobiliar und -ausstattung (50 %)

— Betriebsanlagen, Betriebsausriistung (10-100 %, je nach Leistungsumfang)

—  Gastronomieanlagen, Gastronomieausristung (10-100 %, je nach Leistungsumfang)

— Umgebungsanlage (50 % bei Planung und Realisierung durch Landschaftsarchitektinnen/Landschaftsarchi-
tekten)

— Umgebungsmobiliar und -ausstattung (25 % bei Planung und Realisierung durch
Landschaftsarchitektinnen/Landschaftsarchitekten)

—  Kunst- und Bau-Objekte (10-100 %, je nach Leistungsumfang)

—  Fachkoordination (SIA 108, Art. 9) (50-100 %, bei komplexen Bauvorhaben mit hohen Koordinationsanforde-
rungen)

— Vorgefertigte Provisorien, Container (50 %)

—  Spez. Fundationen, Baugrubensicherung (75 % bei Planung und Fachbauleitung durch Ingenieurinnen/Inge-
nieure)

Nicht zu den aufwandbestimmenden Kosten zahlen auch

—  Kosten fiir Auftrage, die von den VBZ (Geleise- und Fahrleitungsbau), den Werken, der Polizei (Grabarbeiten
und Liefern sowie Verlegen von Leitungen) sowie von Griin Stadt Zurich ausgefuhrt und beaufsichtigt werden

—  Entsorgungs-, Recycling- und Deponiegebihren, Sanierung belasteter Baugrund

—  Standardmobiliar IMMO («zuri@work», «zuri@school», Stuhle, Ergdnzungsmobiliar, Beleuchtung und Spezi-
almobiliar geméss Mobiliarkatalog Verwaltung und/oder Mobiliarkatalog Schulen, Kindergérten, Betreuung)

— Nicht standardisiertes IMMO-Mobiliar (Auftrag wird direkt durch IMMO/IDA erteilt)

—  Spezialmobiliar IMMO («aus gesundheitlichen Grinden»)

—  Gerate, EDV-Ausriistungen, Verbrauchsmaterial
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— Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen

In Abweichung zu SIA 108, Art. 7.5.2 werden die Grundfaktoren fur den Stundenaufwand nicht einzeln berechnet,
falls ein Ingenieurbiiro mehrere Fachgebiete (Elektro-/Heizungs-/Kélte-/Liftungs-/Klima- und Sanitérinstallatio-
nen) bearbeitet. Die aufwandbestimmenden Baukosten werden in diesem Fall zusammengezahit.

Gemass SIA 108, Art. 9.7 wird der aufwandbestimmende Anteil zur Ermittlung der aufwandbestimmenden Bau-
kosten fiir die Fachkoordination in der Regel mit 50 % der gesamten Gebaudetechnik berechnet, in besonders
komplexen Fallen mit maximal 75 %. Dabei wird angenommen, dass der tatsachliche Anteil der zu koordinieren-
den Installationen und Anlagen nicht mehr als 50 % (resp. 75 %) samtlicher Installationen und Anlagen ausmacht.

8. Honorar nach Zeitaufwand

Die Berechnung des Honorars nach dem effektiven Zeitaufwand erfolgt in der Regel nach mittleren Stundenan-
satzen. Zur Anwendung kommen die offerierten, jedoch maximal die von der Stadt Zurich bewilligten Stundenan-
satze.

Die Honorierung nach Qualifikationskategorien kommt nur fiir besonders zu vereinbarende Leistungen, die den
Einsatz spezifischer Qualifikationen und Fahigkeiten erfordert, zur Anwendung.

Das Honorar nach Zeitaufwand kann als verbindliches Kostendach, Pauschale oder Globale festgelegt werden.

Die Anderungen von Leistungen sind in jedem Fall vor der Inangriffnahme weiterer Bearbeitungsschritte zu klaren
und schriftlich in einem Nachtrag zu vereinbaren. Ohne schriftliche Vereinbarung geht eine allféllige Uberschrei-
tung des Kostendaches voll zu Lasten der Beauftragten/des Beauftragten.

Mit ihrer/seiner Abrechnung reicht die Beauftragte/der Beauftragte die Arbeitsrapporte ein. Sie/er verpflichtet sich,
den stadtischen Vertretern jederzeit Einsicht in sdmtliche Unterlagen der Stundenbuchhaltung zu gewéhren. Die
von der Beauftragten/dem Beauftragten erbrachten Leistungen fur burointerne Organisation (Betriebsleitung, Per-
sonalfuihrung, Akquisition, interne allgemeine Dienste usw.) werden nicht separat vergutet.

9. Weitere Honorarbestandteile

Gesamtleitung

Die Gesamtleitung wird normalerweise durch die Generalplanerin/den Generalplaner resp. die Architektin/den
Architekten wahrgenommen und ist im Honorar nach Baukosten enthalten.

Die Funktion der ubergeordneten Gesamtleitung wird nur in besonderen Féllen eingefihrt. Voraussetzung dazu
ist die Koordination mehrerer eigenstandiger Projekte, die von verschiedenen Teams resp. von verschiedenen
Amtern verantwortet werden und keiner einheitlichen Fiihrung unterliegen.

Fachkoordination der Gebaudetechnik

Die «normale» Fachkoordination wird als Teil der Gesamtkoordination durch die Arbeitsgruppe unter der Leitung
der Architektin/des Architekten erbracht und nicht zuséatzlich honoriert. Bei komplexen Bauvorhaben kann eine
besondere Fachkoordination beauftragt werden. Das entsprechende Honorar wird zuséatzlich vergutet.
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Generalplanung

Verlangt die Auftraggeberin eine Generalplanungsfunktion, wird das Honorar des Gesamtauftrages in der Regel
um 3 % erhoht (oder geméass Honorarofferte Planerwahl). Der Zuschlag wird beim Honorar nach Baukosten im
Anpassungsfaktor berlicksichtigt resp. den Honoraren der Spezialistinnen/Spezialisten dazugerechnet. Die Gene-
ralplanerin/der Generalplaner ist ferner berechtigt, bei von ihr/ihm beauftragten Subplanenden einen angemesse-
nen Risiko-/Koordinationsabzug vorzunehmen.

Arbeitsgemeinschaften und Subplanende

Fur die Bildung von Arbeitsgemeinschaften wird keine Erh6hung des Honorars gewéhrt, auch wenn diese von der
Auftraggeberin verlangt wird. Der Beizug von Subplanenden durch die Beauftragten erfolgt stets auf eigene Kos-
ten. Die Auftraggeberin ist befugt, diesen Dritten direkte Weisungen zu erteilen. Die Auftraggeberin informiert die
Beauftragten umgehend tiber die erfolgte Weisung.

Spezialistinnen und Spezialisten
Bei normal anspruchsvollen Bauten («Normhaus») werden bei Bedarf folgende Spezialistinnen und Spezialisten
zusatzlich honoriert:

— Bestandes- und Gebaudeaufnahmen

— Geologie und Vermessung

—  Bauphysik und Akustik

— Brandschutzplanung (ab QSS-Stufe Il; fur einen klar abgegrenzten Gebaudeteil)

Falls die Generalplanerin/der Generalplaner resp. die Architektin/der Architekt weitere Spezialistinnen/Spezialisten
hinzuziehen, erfolgt das auf eigene Kosten und Verantwortung. Insbesondere betrifft das die Leistungen fur die:

—  Gesamtleitung, Bauleitung und Kostenplanung
—  Erschliessung durch Verkehrsanlagen und Werkleitungen
— Kanalisation

— Abbriiche, Raumungen, Riickbau

—  Sicherung und Provisorien

—  Blitzschutzplanung (&usserer Blitzschutz)

—  Brandschutzplanung (QSS-Stufe I)

—  Farbplanung

— Fassadenplanung

— Lichtplanung

— Sicherheits- und Schliessplanung

— Signaletikplanung

Fur Bauten oder Bauteile mit einem hohen Komplexitatsgrad (Schwierigkeitsgrad n >= 1.1) kénnen von der Auf-
traggeberin fallweise zusatzliche Spezialistinnen und Spezialisten bewilligt werden, wobei das entsprechende Ho-
norar zwischen der Architektin/dem Architekten (resp. der Ingenieurin/dem Ingenieur) und der Auftraggeberin zu
je 50 % aufgeteilt wird.
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Begleitung von Kunst und Bau-Projekten

Die beauftragten Architektinnen und Architekten haben bei einer gleichzeitig vorgesehenen Realisierung eines
Kunstprojektes in der Regel folgende Grundleistungen zu erbringen:

—  Teilnahme am Auswahlverfahren von Kunstprojekten und den damit verbundenen Sitzungen

—  Begleitung und Unterstiitzung von Kinstlerinnen und Kinstlern, Innenarchitektinnen und Innenarchitekten und
weiteren Gestaltern bei der Projektierung und Ausfuhrung

— Gegebenenfalls Zeichnen von Detailplanen und Baueingaben, Bearbeiten von Baugesuchen sowie Abklarun-
gen bei den Amtern

10. Nebenkosten

Die Honorar-Nebenkosten sind generell als Pauschale (in % der Honorarsumme) festzulegen. Die Pauschale er-
leichtert die Nebenkostenabrechnung fir die Auftraggeberin (keine Kontrolle einzelner Rechnungen) und ermég-
licht es den Planenden, ihre bevorzugten Reprobetriebe zu berticksichtigen. Falls keine Pauschale vereinbart
wird, ist ein maximales Kostendach festzulegen.

Wettbewerbe (Jurymitglieder und Fachpersonal)

Folgende Nebenkosten werden entschadigt:

— Reisekosten ausserhalb des Lokalrayons (Zircher Verkehrsverbund) werden mit Fr. —.60/km oder Tarif Halb-
tax vergltet. Fir Flugreisen wird der Tarif Economy bezahlt.

—  Unterkunft und Verpflegung (Ubernachtung: max. Fr. 150.—; Hauptmahlzeit: Fr. 25.-)

Folgende Nebenkosten werden nicht entschadigt:

— Reisekosten innerhalb des Lokalrayons (Gemeindegebiet der Stadt Zirich)
— Reisezeit

Planungsauftrage (Architektinnen und Architekten, Ingenieurinnen und Ingenieure)

In der pauschalen Nebenkostenvergiitung enthalten sind in der Regel:

—  Séamtliche Reisekosten (Sitzungsort ist Zurich)

— Allfallige Spesen, wie z.B. Unterkunft und Verpflegung

— Dokumentation aller Projektphasen; insbesondere die Dokumentation des Vorprojekts, des Bauprojekts und
des realisierten Bauwerks

— Séamtliche fir die Auftragserledigung erforderlichen Arbeitsmodelle, Fotografien, Plane, Kopien und Datentréa-
ger sowie die Kosten fur Buroinfrastruktur, Biromaterial, Porto, Telefon, Mobiltelefone, Computerinfrastruktur
und Internet

— Alle erforderlichen Unterlagen fiir das Bewilligungsverfahren

— Alle erforderlichen Ausschreibungs- und Ausfihrungsunterlagen (fur Dritte und Unternehmer)

— Betrieb eines elektronischen Projektraums (falls erforderlich)

—  Betrieb einer BIM-Datenplattform CDE geméss Anforderungen EIR Ziff. 13

—  Versicherungspramien (Berufshaftpflicht)

— Kosten fir Baustellenbiiros (Infrastruktur und Betrieb ohne Miete Baubaracke/Baucontainer)
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Empfohlener Ansatz fiir Nebenkosten:

Leistungen Ansatz Bemerkungen
Architekturleistungen 3-5 %* der Honorarsumme | Inklusive Betrieb eines Projektraums
Bauingenieurleistungen 3-5 %* der Honorarsumme

Landschaftsarchitekturleistungen | 3-5 %* der Honorarsumme

Ingenieurleistungen 3-5 %* der Honorarsumme

Besondere Fachkoordination 3-5 %* der Honorarsumme

General-/Gesamtplanerleistungen | 3-5 %* der Honorarsumme | Inklusive Betrieb eines Projektraums

* Berechnung:

— 3 % der Honorarsumme bei Erstellungskosten iber 100 Millionen Franken
— 4 % der Honorarsumme bei Erstellungskosten zwischen 2 Millionen und 100 Millionen Franken
— 5% der Honorarsumme bei Erstellungskosten bis 2 Millionen Franken

Samtliche Dokumente sind der Auftraggeberin, dem Kunden und den beteiligten Planenden elektronisch und aus-
gedruckt zur Verfligung zu stellen. Die ausschliessliche elektronische Ubermittlung (zum selber Ausdrucken) ist
nur mit Zustimmung des Empfangers zulassig.

Die CAD-Richtlinie (AHB) regelt die Einzelheiten zur Erstellung der Dokumentation. Die Richtlinien gelten generell
fur alle im Auftrag der Stadt Zirich erstellten Plane und Dokumente.

Folgende Nebenkosten werden nur ausnahmsweise und nach vorheriger Bewilligung der Auftraggeberin zusatz-

lich entschéadigt:

— Von der Auftraggeberin verlangte Reisen ausserhalb des Lokalrayons (Zircher Verkehrsverbund) werden mit
Fr. —.60/km oder Tarif Halbtax vergitet. Fir Flugreisen wird der Tarif Economy bezahlt.

—  Damit verbundene Kosten fiir Unterkunft und Verpflegung (Ubernachtung: max. Fr. 150.—; Hauptmabhizeit: Fr.
25.-)

— Von der Auftraggeberin bestellte fotografische Arbeiten, Publikationen, Informationsmaterial und Modelle

— Einsatz von Spezialgeraten

—  Spezielle Gebihren und Versicherungen

— Von der Auftraggeberin bestellte Drittleistungen

Folgende Nebenkosten werden nicht entschadigt:
— Reisezeit
— EDV-Aufwendungen und Anpassungen an die CAD-Richtlinie (AHB)

11. Kopier-/ Druck- und Plotkosten

Falls keine Pauschale vereinbart wird, kommen die effektiv bezahlten Preise gemé&ss Abrechnung zur Anwen-
dung. Die entsprechenden Rechnungen sind durch die/den Beauftragten kontrolliert und visiert monatlich der Auf-
traggeberin zur Zahlung anzuweisen. Fur burointerne Kopien gelten die unten genannten Ansétze.

Maximale Ansétze fir burointerne Kopien:

Bezeichnung Ansatz (Fr.) Bemerkungen

Planplot s/w 8.00 /m2 Papier weiss 90-110g/m2

Planplot mehrfarbig 16.00 /m2 Papier weiss 90-110g/m2
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Plankopie s/w 11.20 /m2 Papier weiss 90 g/m2
Plankopie mehrfarbig 36.00 /m2 Papier weiss 90 g/m2
Falten 1.50 /m2
Kopie A4 s/w 0.20 Papier weiss 80 g/m2
Kopie A4 mehrfarbig 1.20 Papier weiss 80 g/m2
Kopie A3 siw 0.30 Papier weiss 80 g/m2
Kopie A3 mehrfarbig 1.80 Papier weiss 80 g/m2
Scan s/w 12.80 /m2 Digitalscan TIF/PDF
Scan mehrfarbig 16.00 /m2 Digitalscan TIF/PDF
CD/DVD 20.00 /stuck CD-R oder DVD brennen

Die Ansatze verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer. Bei Grossformaten wird nach dem effektiven Schnittrand
mit einem Zumass von 5 cm gerechnet.

Papierqualitat:

— Kleinformat: 100 % Altpapier, chlorfrei und rezykliert
— Planplots: Weisses Papier, beschichtet (coated), mindestens 90 g/m2

12. Projektraume und Mangelsoftware

Fur grossere Bauvorhaben (ab 5 Millionen Franken Bausumme) ist von der/vom Gesamtleitenden (in der Regel
die Generalplanerin/der Generalplaner resp. die Architektin/der Architekt) ein elektronischer Projektraum (auch
«Planraums oder «Projektplattform» genannt) fir den Datenaustausch einzurichten. Fir die Erfassung von Man-
geln und Kontrolle der Mangelbehebungen ist von der/vom Gesamtleitenden (in der Regel die Architektin/der Ar-
chitekt) eine geeignete Mangelsoftware (anstelle von Mangellisten) einzusetzen.

Die Wahl des Projektraums und des Projektraumbetreibers resp. der Mangelsoftware ist in Absprache mit der
Fachstelle Honorarwesen/ Vertragsmanagement AHB zu treffen.

Der Projektraum hat folgende Mindestanforderungen (Basisfunktionen) zu erfiillen:

— Leistungsfahige Internet-Plattform mit professionellem Support

— Login fur sémtliche Mitglieder des Planungsteams inklusive Auftraggeber

—  24h-Verfiigbarkeit wahrend der gesamten Planungszeit

—  Strukturierte Ablage nach Projektphasen und Planenden

— Bezeichnung der Plane und Dokumente gemass Richtlinie fur den Datenaustausch AHB
— Integrierte Druck-/ Plotfunktion

— Individuelle Abrechnung der Kosten nach beteiligten Planenden

Die Mangelsoftware hat folgende Mindestanforderungen (Basisfunktionen) zu erfillen:

—  Zentrale Online-Datenbank

— Alle Beteiligten (Bauherrschaft, Bauleitung, Unternehmungen) haben Zugriff auf eine zentrale, aktuelle Man-
gelubersicht

— Mangelerfassung per Tablet / Smartphone direkt auf der Baustelle oder am PC im Biiro

— Jeder Mangel kann verortet und im hinterlegten Grundriss markiert werden

— Jedem Mangel kénnen Fotos, Audio-Aufnahmen, Plane und weitere Dokumente angehangt werden

— Mangelzuweisung und Rickmeldung des Unternehmers kann per Mail erfolgen
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—  Personliche Filter fiir Mangellisten

—  Dokumentation der Mé&ngel-Historie

—  Verwaltung der Gewahrleistungs- oder Mangelbeseitigungsfristen

— Nach Ablauf der Garantiefrist: Archivierung aller Mangel inkl. Behebungshistorie

13. BIM-Methode

Der Einsatz der BIM-Methode kann von der Bauherrschaft projektbezogen verlangt werden. Die BIM-Anwen-
dungsfélle sind im Rahmen der Grundleistungen gemass SIA-Ordnungen 102, 103, 105 und 108 (Ausgabe 2014)
zu erbringen und werden nicht zusétzlich honoriert. Die Anforderungen an BIM richten sich nach KBOB mit An-
merkungen des AHB und ist in folgenden Dokumenten beschrieben:

— KBOB: Anwendung der Methode BIM im Hochbau bei Generalplanermandaten (EIR) — AHB Standard fir
BIM Projekte (Version 1.1). Adresse: https://www.stadt-zuerich.ch/hbd/de/index/hochbau/beratung/honorar-
wesen-vertragsmanagement.html

— KBOB: Empfehlungen zum Umgang mit BIM (Stand Januar 2018). Adresse: https://www.kbob.ad-
min.ch/kbob/de/home/themen-leistungen/digitales-bauen.html

Die Anforderungen zu Datenaustausch und Mangelmanagement die Uber die Regelung gemass Ziff. 12 (oben)
hinausgehen, sind im EIR definiert.

Als Zusatzleistung kdnnen u.a. folgende Anwendungsfélle nach Zeitaufwand oder pauschal vergitet werden:

—  BIMto FM (Uber die Grundleistung hinausgehende zusétzliche Datenfelder fiir die Bewirtschaftung)
— Von der Bauherrschaft bestellte spezielle BIM-Simulationen

14. Zahlungsmodalitaten

Die Beauftragte/der Beauftragte hat Anrecht auf Abschlagszahlungen im Umfang von 80-95 % der erbrachten
Leistungen. Der Rickbehalt auf Akontozahlungen betragt 10 % bei Honoraren bis Fr. 300 000.— und wird nach
Ubergabe der vollstandigen Bauwerksdokumentation und genehmigten Schlussabrechnung ausbezahlt. Bei Ho-
noraren Uber Fr. 300 000.— wird der Rickbehalt auf 5 % reduziert. In besonderen Féllen (Kleinprojekte bis

150 000.— Gesamthonorar) behélt sich das AHB vor, den Rickbehalt auf maximal 20 % zu erhdhen.

Bei Eignung kann auch ein Zahlungsplan (in der Form eines Rechnungsstellungsplans) vereinbart werden, wobei
zu beachten ist, dass nie mehr als die erbrachten Leistungen vergutet werden.

In jedem Fall hat die Beauftragte/der Beauftragte jeweils bis Mitte November fur sédmtliche erbrachten, aber noch
nicht verrechneten Leistungen Rechnung zu stellen.

15. Rechnungsstellung und Bezahlung

Die Rechnungen sind unter Angabe der Auftrags- und BAV-Nummer, der Unternehmernummer und der Bestell-
und BKP-Nummer sowie der MWST- und UID-Nummer der/des Beauftragten und des Mehrwertsteuerbetrages,
welcher separat auszuweisen ist, an nachfolgende Rechnungsadresse einzureichen:


https://www.stadt-zuerich.ch/hbd/de/index/hochbau/beratung/honorarwesen-vertragsmanagement.html
https://www.stadt-zuerich.ch/hbd/de/index/hochbau/beratung/honorarwesen-vertragsmanagement.html
https://www.kbob.admin.ch/kbob/de/home/themen-leistungen/digitales-bauen.html
https://www.kbob.admin.ch/kbob/de/home/themen-leistungen/digitales-bauen.html
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Fur Bauvorhaben (BAV-Rechnungen):
Bauherrschaft (z.B. Liegenschaften Stadt Zirich)
c/o Stadt Zirich

Amt fir Hochbauten (4020-SC)
Lindenhofstrasse 21

Postfach

8021 Zirich

Fur Auftrdge ohne BAV-Nummer (AHB-Rechnungen):
Stadt Zirich

Amt fir Hochbauten (4020)

c/o Scan-Center der Stadt Zirich

Postfach

8010 Zirich

Honorare und Nebenkosten sind separat in Rechnung zu stellen.

Das Amt fir Hochbauten leistet fallige Zahlungen innerhalb von 30 resp. 45 Kalendertagen (Akontorechnungen
30 Kalendertage; Schlussrechnungen 45 Kalendertage) ab Eingang der Rechnung.

16. Versicherungen

Bei allen Planungsauftrégen ist zu kontrollieren, dass gultige, der Bauaufgabe angepasste Versicherungen abge-
schlossen werden. Die Versicherungsgebihren sind im Grundhonorar der Planenden enthalten und werden nicht
zusétzlich vergutet.

Wichtigste Versicherungen:

Vertragspartner Versicherung Bemerkungen
Einzelplanende (P) Berufshaftpflicht Mindestdeckung und Selbstbehalt regeln
Generalplanende, Gesamtpla- | Berufshaftpflicht mit Erweite- Mindestdeckung und Selbstbehalt regeln
nende (GP) rung fur Subplaner
Planergemeinschaften Berufshaftpflicht (Konsortialver- | Mindestdeckung und Selbstbehalt regeln
(ARGE) sicherung)
Generalunternehmen / Total- | Spez. Berufshaftpflicht fur Grunddeckung und Selbstbehalt regeln
unternehmen GU/TU

Bauwesenversicherung

Die von Einzel- und Gesamtplanenden beauftragten Subplaner (Subunternehmen) miissen mitversichert sein
(«Subplanerklausel»). Die entsprechende Versicherungsdeckung muss in der Police explizit erwahnt sein.

Die Auftraggeberin schliesst bei Grossprojekten tblicherweise eine spezielle Bauplatzversicherung fur alle Betei-
ligten ab. Fir diese wird den Planenden maximal 0,3 % (3 Promille) vom Gesamthonorar abgezogen.
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17. Unternehmerrechnungen

Die/der Beauftragte erhélt die zu prifenden Rechnungen tber den elektronischen Kreditorenworkflow und fuhrt
die vollstdndige materielle und rechnerische Prifung der Rechnung durch.

Die Priif- und Weiterleitungsfrist fir ordnungsgemass abgefasste Rechnungen betragt 7 Arbeitstage ab Eingang
im elektronischen Kreditorenworkflow beim Beauftragten. Bei komplexen Rechnungen kann die Frist in Abspra-
che mit der Projektleitung Amt fiir Hochbauten verléangert werden.

18. Haftung und Garantien

Die Beauftragten haften fir die vertraglich vereinbarte Auftragserfiillung. Wichtige Zielwerte in einem Bauvorha-
ben kdnnen mit einem Ruckbehalt, einer Solidarbiirgschaft und/oder einer Erfullungsgarantie gesichert werden.

Wichtigste Garantien:

Vertragspartner

Garantie

Bemerkungen

Alle Planenden

Rickbehalt

Akontozahlungen:
10 % auf Akontozahlung (bei Gesamthonorar <
Fr. 300 000.-) resp.

5 % auf Akontozahlung (bei Gesamthonorar >=
Fr. 300 000.—; mindestens jedoch Fr. 30 000.-)

In besonderen Fallen (Kleinprojekte mit einem
Gesamthonorar <= Fr. 150 000.-) behélt sich
das AHB vor, den Rickbehalt auf maximal 20 %
zu erhéhen, maximal jedoch Fr. 15 000.-.

Nebenkosten:
Auf Nebenkosten wird kein Ruckbehalt vorge-
nommen.

Garantiearbeiten:

1,5 % der Honorarsumme fiir die Leitung der Ga-
rantiearbeiten bis zur Schlussprifung (bei Ge-
samthonorar > Fr. 300 000.-); der Ruckbehalt
kann gegen Leistung einer Erfullungsgarantie
ausbezahlt werden.

Generalunternehmen / Total-
unternehmen

Bietergarantie, Anzahlungs-
garantie

Hohe und Laufdauer regeln

Generalunternehmen / Total-
unternehmen

Erflllungsgarantie

Hohe und Laufdauer regeln

Generalunternehmen / Total-
unternehmen

Sicherheit fur Mangelbehe-
bung

Hoéhe und Laufdauer regeln

Alle Planenden

Systemgarantie

Bei komplexen Gesamtsystemen (Fassade etc.)

Alle Planenden

Kostengarantie

Hohe und Laufdauer regeln




